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Семестр 
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Итого 

Недель 18 

Вид занятий УП РП УП РП 

Лекции 14 14 14 14 

Практические 28 28 28 28 

Контактная 

работа в период 
экзаменационной 

сессии 

0,3 0,3 0,3 0,3 

В том числе инт. 8 8 8 8 

Итого ауд. 42 42 42 42 

Кoнтактная 

рабoта 
42,3 42,3 42,3 42,3 

Сам. работа 30 30 30 30 

Часы на 
контроль

35,7 35,7 35,7 35,7 

Итого 108 108 108 108 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Формирование комплекса знаний и компетенций, позволяющих осуществить разработку и контроль  реализации 

проекта на основе анализа воздействующих факторов, предложить оптимальный вариант использования всех 
ресурсов для достижения целей проекта 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Организационное поведение 

2.1.2 Проблемы межкультурной коммуникации в современном мире 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.2 Преддипломная практика 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

Знать: 

Уровень 1 Состав и содержание основных понятий теории управления проектом, его жизненный цикл; cовременную 

методологию и технологии управления проектом на этапах его жизненного цикла; 
Этапы разработки и реализации проекта, его структуру; процесс организации управления проектом: 

методологию и особенности разработки, реализации и оценки эффективности различного рода проектов в 
различных сферах национальной экономики; 
Методы разработки и управления проектами 

Уметь: 

Уровень 1 Разрабатывать проект с учетом анализа альтернативных вариантов его реализации, определять целевые этапы, 
основные направления работ; 
Объяснить цели и сформулировать задачи, связанные с подготовкой и реализацией проекта; 
Управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

Владеть: 

Уровень 1 Специальной терминологией, основными технологиями и процедурами проектного менеджмента; 
Методиками разработки и управления проектом, а также навыками управления проектом в процессе  его 

реализации; 
Методами оценки потребности в ресурсах и эффективности проекта 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

Состав и содержание основных понятий теории управления проектом, его жизненный цикл; cовременную методологию и 
технологии управления проектом на этапах его жизненного цикла; фазы и ключевые процессы проектного менеджмента; 

структуру проекта; процесс организации управления проектом: методологию и особенности разработки, реализации и оценки 

эффективности различного рода проектов в различных сферах национальной экономики. 

3.2 Уметь: 

Проводить анализ внешней и внутренней среды проекта; давать комплексную оценку реализации проекта; применять 
методический инструментарий управления проектом на практике; осуществлять поэтапный процесс подготовки различного 

рода проектов; использовать основные методы разработки, анализа и оценки проектных решений в профессиональной 

деятельности; применять методы эффективного управления разработкой программных средств и проектов. 

3.3 Владеть: 

Специальной терминологией, основными технологиями и процедурами проектного менеджмента; методикой разработки и 
обоснования проекта, а также навыками управления проектом в процессе  его реализации; основными методами и приемами 

управления различными подсистемами проекта; навыками эффективного управления разработкой программных средств и 
проектов. 

 


